



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА № 27



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ инженерно-
технологической школы №27
_____ А.В. Мочалов

26.06.2023

П Л А Н
мероприятий по подготовке МАОУ инженерно-технологической
школы № 27 города Липецка
к 2023-2024 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об испол- нении	Примечание
Пожарная безопасность					
1	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения	Слепокуров Н.В.	До 01.08.23		
2	Проверка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание	Слепокуров Н.В.	До 01.08.23		
3	Проверка путей эвакуации	Слепокуров Н.В.	Еженедельно		
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия					
4	Оснащение пищеблока	Слепокуров Н.В.	До 01.08.23		

	технологическим и иным оборудованием				
5	Частичный ремонт систем канализации и водоснабжения	Слепокуров Н.В.	До 01.08.23		
6	Проверка систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности	Слепокуров Н.В.	Еженедельно		
7	Организация горячего питания	Некрасова С.В.	С 01 сентября		
8	Прохождение медицинского осмотра персоналом	Некрасова С.В.	До 01 сентября		
9	Приобретение мебели в кабинеты	Слепокуров Н.В.	02.08.22		
10	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям	Слепокуров Н.В. Кузнецова И.Н.	Постоянно		
Антитеррористическая безопасность					
11	Проверка тревожной сигнализации	Смолянинов Д.П.	Ежедневно		
12	Контроль за работой охраны	Смолянинов Д.П.	Ежедневно		
13	Проверка экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России	Смолянинов Д.П.	Ежедневно		
Ремонтные работы					
14	Проведение текущего ремонта, в т.ч. благоустройство территории	Слепокуров Н.В. Кузнецова И.Н.	До 01.08.23		
Выполнение других мероприятий					
15	Разработка организационно-распорядительных документов по охране труда и пожарной	Смолянинов Д.П. Некрасова С.В. Слепокуров Н.В.	До 01.08.23		

	безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное организации, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.)				
Мероприятия по созданию Школьного Кванториума					
16	Подготовка помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Слепокуров Н.В.	До 01.08.23		
17	Установка и наладка оборудования, приобретенного для оснащения Школьного Кванториума	Пьяников М.Ю. Слепокуров Н.В. Смолянинов Д.П.	До 18.08.23		
18	Разработка организационно- распорядительных документов п созданию и функционированию Школьного Кванториума	Пьяников М.Ю.	До 01.08.23		